LF 9 - PROJEKT ,,DIE LOUNGE AM FLUGSTEIG*

Die Lounge am Flugsteig

Lounge J - Terminal 3, Flugsteig J, Ebene 3 - Grundriss 30 m x 20 m

Glastfassade zum Vorfeld
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Unterverteilung mit KNX-Verteiler

Die Lounge J offnet punktlich. Das Licht
erreicht in jeder Zone den Wartungswert, ist
blendarm und hat funf Szenen, die das
Empfangspersonal am Tablet und am Taster
abruft.

6 Teile - eine Storycard je Sprint
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EUER AUFTRAG

Darum geht es

Wer Was Wann

Der Auftraggeber Der Leistungsumfang Der Termin

Der Loungebetreiber als Mieter der Beratung und Lastenheft; Sieben Wochen, also 35 Arbeitstage,

Flache, vertreten durch die Bauzeitenplan und Materialdisposition; von der Auftragserteilung bis zur

Betriebsleitung der Lounge. Licht- und Eroffnung zum Beginn des
Sicherheitsbeleuchtungsplanung; Sommerflugplans.

KNX-Anlage mit Visualisierung (Licht

Der Auftrag sagt, was erreicht sein muss, nicht wie. Den Weg entscheidet ihr im Team und
begrundet ihn.
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KURSSTRUKTUR

So ist der Kurs aufgebaut

o - 14
br=rs S

TEIL 1 - KUNDENBERATUNG UND TEIL 2 - LICHT- UND
AUFTRAGSABWICKLUNG BELEUCHTUNGSTECHNIK

Was will die Lounge, und wer baut Wie viel Licht braucht die Lounge?
wann?

o T
i e

TEIL 4 - BRANDMELDUNG UND TEIL 5 - LASTMANAGEMENT, BLITZSCHUTZ,

KOMMUNIKATION ANGEBOT
Wer warnt, wer spricht, wer darf ins Reichen 60 Kilowatt, und was kostet
Netz? das?

Startseite — Bevor duloslegst — @EIREICXE — Lehrkraftebereich

In jedem Teil: Auftrag mit Storycard - Lernangebote - Losungen - Kontrolle - Kompetenzmodell

TEIL 3 - GEBAUDESYSTEMTECHNIK
Wer sagt dem Licht, wann es dimmt?

TEIL 6 - PRUFEN, IN BETRIEB NEHMEN,
BETREUEN

Darf die Lounge 6ffnen?
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AGILES LERNEN

lhr arbeitet wie ein agiles Team

Auftraggeber Projektteam Inputs

Eure Lehrkraft lhr Die Lernangebote

Gibt Ziel und Abnahme vor, Ihr entscheidet den Weg und Holt sie euch, wenn ihr sie braucht.
beantwortet Ruckfragen und kann schreibt euer Sprintziel selbst. Die Lehrkraft gibt auf Anfrage

die Lage andern. einen Input.

Ein anderer Weg als der der Nachbargruppe ist kein Fehler, solange er tragt und begrundet
Ist.
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AGILES LERNEN

Jeder Sprint lauft gleich

1 2 3 4

Planning Arbeiten Review Retrospektive

Storycard lesen, Aufgaben aufs Board, Das andere Team pruft Was hat getragen, was

Ruckfragen stellen, jede an einem Namen. gegen die gebremst? Eine

Sprintziel und eigene FUnf Minuten Daily im Akzeptanzbedingungen, Anderung fiir den

Kriterien aufschreiben. Stehen. dann nimmt der nachsten Sprint.
Auftraggeber ab.

Sprint 0 klart den Auftrag. Danach bringt jeder Sprint das Projekt einen sichtbaren Schritt
weiter, bis zum Abschluss.
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AGILES LERNEN

Eine Storycard je Sprint

DO Vorne

LF 9 - STORYCARD

NAME KLASSE LF 9 STORYCARD

STORYCARD - TEIL 1 + TUNG UND AUFTI UNG - SPRINT 1 STORYCARD « TEIL 1 - ROCKSEITE
Was will dle Lounge und wer baut wann? ANSCHLUSS

v Story: was gebraucht wird und wozu

Anschlusspunke. In sieben Wachen wil die Belrebsleltung der Lounge erdffnen. Bevor eine Leftung gezogen wird,

- den abgezeichneten Projoktauftzag aus Sprint 0 und dia - Tl 2 - Wia viel Licht braucht die Lounge?: Lieht- und
Kiart ihr, was die Lounge wirklich braucht, und plant, wer wann baut. Karte ,Dia Lounge au sinen Blick Beleuchtungstechni
« Lemangebot 1 (Den Kunden beraten) und Lemangebot = Kontrolle Teil 1 und dein Kompetenzmodell im Kurs . .
Sprint1  10Stunden  Lernangebot 1 und 2 2 (huling daran aki Goneoihn abtootani) a S I e e I r a
- Tabalienbuch Elekirotachnik, Taschenrachner,
nis DAS LIEFERT IHR AB Karopapier oder eine Tabelenkalkulation fur Natzplan
michte ich herausfinden, was die Betriebsleitung der - Lernprodukt 1: Beratungspratokall und Lastenheft der und Balkenplan
Lounge wirklich braucht, und den Ausbau mit allen Lounged + far das Rollenspiel cins Person als Betrisbsiaitung mit . . . .
i bl e se 2 matteptarurc e cr Gespacnkaa ua Lamangetet 11 i / Akze t anz b ed ingunaen un d eure eigenen Kn te rien
iist, damit die Lounge pinktiich dffnet und eine Anlage Lounge J Biubagpmechiing Rlinkarian dar Qaena
bekommt, die das Personal gern bedient. + Wissensspeicher Blatt mit drei Priffragen
KOMPETENZMODELL
AKZEPTANZBEDINGUNGEN Kompotanz beraten und o s  da6s 05 s i, Vrstandan: 4 wandest s it Lniragen 1 H
[ Der Gesprachsleitaden liegt vor: Ziel Phasen mit Zelten, Autragsabwicklung zugeordnet. ICH KANN .. GEHORT VERSTANDEN ERKLART
offene und geschlossene Leitiragen zu jedem Thema, [T] Der Netzplan trégt fiir jeden Vorgang FA. FE, SA, SE und .. ein Beratungsgesprach mit einem Kunden nach einem Leitfaden fihren, offen und O [H] O
Rollen im Gesprach Gesamtpe:dr rsche Wog s ket iestos Endo eschiossan fagen, akils 2uhioran (nd des GésprBon protblolieran. . . .
[ Das Beratungsprotokoll nak: Datum, Betsligte, Fragen, und Reserve zum Termin sind angegeb
Atk e Sevdtinkuny e e hlrar gty [ D BRkiopag st Ve agd i o und don . Kundemiinsche in messbare Anforderungen eines Lastenhafts mit Muss oder Sollund
Zustandigkeit fost. Erdffnungster Abnahmkriterium Gbersatzen und Lastenneft und Pflichtenhaft untarscheiden.
[ Das Lastenheft L1 bis L10 ist messbar formulert, jede O Der Bestelpen nennt 0 odes Matral il ifrzst den  einen Grundriss lesen nd cie Zonen mit Nutzung, Flachs, Nutzungszeit und
Anfarderung mit Muss oder Soll und Abnahmekritarium, und Vorgang, do ea brauen, don Sesteliermin, cen — b o
von der Batriebsloitung der Lounge bestatigt. Bostalltermin und wie os auf dic Baustello kommi AgRngen Arfasean.
[ Die Empfehlung .konventionsil oder (7] Die Abstimmungsists mit den Gewsrken und S Installation und nach Funktion, Bedienung, .
* it i die der Tiegen vor: wer braucht was von wem Flexioiltat, Kostan und Energie vergleichen und dem Kunden siné Variante begriindat
verstandiich begriindet, mit Vorziigen und Preis beider bis wann. empfehlen I
(0] Lastennet, Beratungsprotokol, Bauzitanpian und
[7] Die Zustindigkeiten von Betriebseilung, Vermiter. Bestellplan sind als erster Teil von Meilenstein M1 im erdaron; war an siter kliatfSche im. Flughiaten was ansche el: Aufraggeber,
Brandschutz, IT des Flughafens und Fachfirma fiir Kreuzreview von einem anderen Team abgenommen. Vormitar Brandschutz, T und d zartizioro Fachfima fur Brandmede- und
Srandneice. und Sprachlarmariagen snd gekitund m [ Das WisensspochorBlat o volstind crs Prfagen Sprachalarmanlagen.

Protokoll fostgohaler liegen var. . B . .
Dor Prjektsnkturpan liecer dan Aufag in Telufgaben i e einen aratelon
[m]
und Arbeitspakete; die Tatigksiten sind den Phasen der

v Anschluss: was ihr mitbringt, wo es weitergeht

Unsere eigenen Kriterien, im Planning mit dem Auftraggeber vereinbart: ischen Weg finden

Lieferzeiten aus dem Netzplan

ableiten.

KREUZREVI DATUM

.. Atbaiten und Sehnitistelion mit anderen Gewerken in einer Baubesprochung
abstimmen und das Ergebnis protokoliieren.

v Kompetenzmodell, vorher und nachher

LNSER SERINTZIBLIN EIDENEN WORTEN ... e Onf Sicherheitsregein und die Regeln der VOBIC fir die Abelt auf siner Baustalle

mit mehreren Gewerken anwenden.

.. meine Planung bei einer Lieferverzogerung anpassen und nach der Rechnung prfen,
wo und weshalb meine Schatzung danebenlag.

000000 o ooo
000000 o ooo

O
O
O
O
O
| SNz s ichvars recmen Gesariter svomen g (]
O
O
O
O

v Retrospektive

Die Lage dndert sich - Larnangebot 1. Eine Wocha nach dem Gesprach ruft die Batriebgieitung an: ,Den Notausgang Ost
brauchen wir nicht, die Gaste gehen doch alle vorn hinaus. Mauert die Tor zu, dann wird der Ruheraum 2wei Meter langer.”

v Status der Karte auf dem Board

(Louchte A) fr den Loungebersich haben pitzich 28 statt 20 Arbeiistago Lisforzei, gerechnet ab der Bestallung am AT 0. Eino DAS HAT GETRAGEN DAS HAT GEBREMST DAS ANDERN WIR 1M
ahniiche Pendslieuchto eines anderon Herstallrs wara 10 Arbitstage nach nror Bestallung da. NACHSTEN SPRINT

Was bringt mich jetzt am meisten weiter?

WO STEHT DIE KARTE?

[ orren [ Warserr [ Review [ rermic

Im Auftrag jedes Teils, Reiter ,,Agiles Lernen®.
2 Doppelseitig drucken.

ELTutor L

Tutor - sltutor.da - Seite 1 von 2 ELTutar

Die Loungs am Storycard Tell 1 - Rickssita

Vorderseite - Teil 1 Riickseite - Teil 1
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SO LAUFT JEDER TEIL

Funf Stationen

1 2 3 2l 5

Storycard Lernangebote Losungen Review Retrospektive

Planning: Hier lernt ihr das und Kontrolle Abnahme durch Kompetenzmodell

Sprintziel Fach. Erst nach eurem das andere Team. ankreuzen, eine

aufschreiben. Versuch. Anderung
festhalten.

Erst selbst, dann die Losung. Wer die Losung liest, bevor er es selbst versucht hat, merkt
sich den Weg nicht.
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WENN IHR NICHT WEITERKOMMT

Die Hilfe-Treppe

1 2 3
Lernpartner Team nebenan Lernbegleiter
Zuerst fragst du ihn. Wer an derselben Stelle sitzt, hilft. Die Lehrkraft fragt nach und klart

den nachsten Schritt.
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FREIGABE

Nutzt den Kurs, wie es fur euch passt

Als Lehrkraft Als Lernende

v" den ganzen Kurs als Projekt fahren v' im eigenen Tempo selbst lernen
v einzelne Teile in 90-Minuten-Blocken einsetzen v Verpasstes nacharbeiten

v" Storycards und Folien in den eigenen Unterricht v gezielt auf die Prufung vorbereiten
ubernehmen

v' Lernangebote in der Reihenfolge nutzen, die euch
v  drucken, kopieren und an eure Klasse anpassen weiterhilft

Der Kurs ist ein Angebot, kein Pflichtprogramm. Nehmt, was euch weiterbringt. Drucken,
Kopieren und Weitergeben im Unterricht ist ausdrucklich erwlnscht.
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JETZT GEHT ES LOS

Drei Schritte fur heute

1 2 3

Anmelden Storycard Einfuhrung Erstes Planning

Kurs starten und die Startseite FUr jedes Team doppelseitig Projektauftrag lesen, Ruckfragen
lesen. drucken. stellen, Rollen verteilen, Sprintziel

aufschreiben.
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