LF 12 - PROJEKT ,,PROJEKTBURO VORFELD*

Projektburo Vorfeld

Vorfeld Ost - Positionen V 13 bis V 15 und Trafostation V-0st - Lageplan, schematisch, Norden oben

Position v 13 Position V 14 Position V 15
5 Das gewahlte Projekt ist so geplant,

gerechnet, gepruft und dokumentiert, dass die
Leitung Vorfeldbetrieb es freigeben und die
— MG QD Elektrowerkstatt es bauen kann.

ServicestraBe

A - Bodenstrom 400 Hz und Vorklimatisiarung 6 Tei Ie . ei ne Sto ryca rd je S pri nt

i
Uv-wa [:I i AC 1his & DC i B - Worfeldbeleuchtung W 13 bis ¥ 15
I

i
'l Trafostation V-Ost i
C » Ladeplatz mit Lastmanagement und PY

'
1| 2= 1250 kvia, TH-5

NSHV V-0st

4= Beleuchtung BY N
-Wa A
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EUER AUFTRAG

Darum geht es

Wer Was

Der Auftraggeber Der Leistungsumfang

Die Leitung Vorfeldbetrieb des FuUr jedes Team, am eigenen Projekt:
Flughafens. Projekte vergleichen und auswahlen;

Projektauftrag mit SMART-Zielen;
Lastenheft lesen und Pflichtenheft
schreiben ...

Wann

Der Termin

Projektstart Montag, 11.01.2027

(Arbeitstag 1). Ubergabe spatestens
Freitag, 19.03.2027 (Arbeitstag 50).

Der Auftrag sagt, was erreicht sein muss, nicht wie. Den Weg entscheidet inr im Team und

begrundet ihn.

eltutor.de - LF 12 - Folie 2 von 10



KURSSTRUKTUR

So ist der Kurs aufgebaut

= : =]
= : ; -

TEIL 1 - PROJEKTBESCHREIBUNG TEIL 2 - ZEIT- UND ARBEITSPLANUNG TEIL 3 - WIRTSCHAFTLICHKEIT,

Welches Vorfeldprojekt iibernimmt Schaffen wir es bis zum ORGANISATIONS- UND PROZESSABLAUFE

unser Projektbiiro? Sommerflugplan? Was kostet unser Projekt, und lohnt
es sich?

= R = !J . = o .

TEIL 4 - ANLAGEN- UND TEIL 5 - QUALITATSSICHERUNG, TEIL 6 - DOKUMENTATION, PRASENTATION,

PRODUKTGESTALTUNG, NORMEN ERRICHTEN, INBETRIEBNAHME PROJEKTBEURTEILUNG

Wie sieht unsere Anlage aus? Funktioniert, was wir gebaut haben? Halt unser Projekt dem Fachgesprach
stand?

Startseite — Bevor duloslegst — @EIREICXE — Lehrkraftebereich

In jedem Teil: Auftrag mit Storycard - Lernangebote - Losungen - Kontrolle - Kompetenzmodell
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AGILES LERNEN

lhr arbeitet wie ein agiles Team

Auftraggeber Projektteam Inputs

Eure Lehrkraft lhr Die Lernangebote

Gibt Ziel und Abnahme vor, Ihr entscheidet den Weg und Holt sie euch, wenn ihr sie braucht.
beantwortet Ruckfragen und kann schreibt euer Sprintziel selbst. Die Lehrkraft gibt auf Anfrage

die Lage andern. einen Input.

Ein anderer Weg als der der Nachbargruppe ist kein Fehler, solange er tragt und begrundet
Ist.
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AGILES LERNEN

Jeder Sprint lauft gleich

1 2 3 4

Planning Arbeiten Review Retrospektive

Storycard lesen, Aufgaben aufs Board, Das andere Team pruft Was hat getragen, was

Ruckfragen stellen, jede an einem Namen. gegen die gebremst? Eine

Sprintziel und eigene FUnf Minuten Daily im Akzeptanzbedingungen, Anderung fiir den

Kriterien aufschreiben. Stehen. dann nimmt der nachsten Sprint.
Auftraggeber ab.

Sprint 0 klart den Auftrag. Danach bringt jeder Sprint das Projekt einen sichtbaren Schritt
weiter, bis zum Abschluss.
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AGILES LERNEN

Eine Storycard je Sprint

LF 12 - STORYCARD TEIL

STORYCARD - TEIL 1 - PROJEKTBESCHREIBUNG - SPRINT 1
Welches Vorfeldprojekt iibernimmt unser Projektbiiro?

Drei Projektskizzen liegen auf dem Tisch: Bodenstrom und Klima flr V 14, nees Licht fir V 13 bis V 15, ein
Ladeplatz fiir elekirische Bodenfahrzeuge. Geld gibt es fiir eines. In einer Woche will die Leitung Vorfeldbetrieb
wissen, welches Projekt euer Projektbiro éibernimmt und weshalb.

Sprint1 10 Stunden  Lernangebot1und 2

Als i Elektroniker fir
machte ich drei Vorschiage fiir das Vorfeld Ost nach
Nutzen, Durchfihrbarkeit, Kosten und Risiko
vergleichen und fiir das gewahite Projekt einen
Projektaufirag mit messbaren Zielen und ein
Pichtenheft schreiben, damit die Leitung
Vorfeldbetrieb das Projekt freigeben kann und wir es
sicher vor dem Sommerflugplan Ubergeben

AKZEPTANZBEDINGUNGEN
‘Vom Kunden. Die Karte ist erst fertig, wenn alle Punkie im Review

[ Drei Projektsteckbrisfo A, B und C liegen vor, jedsr mit
Einsatzgebiet, Nutzem, Ziel, Kem der Technik, Leistung,
Einzelkosten, langster Lieferzeit und Risiken auf dem
Vorfeld

NAME KLASSE

Meilenstein M1 - Projekt gewhit, Auftrag steht

DAS LIEFERT IHR AB

Lernprodukt 1: Projektwahl mit Entscheidungsvariage
Lemprodukt 2: Projektauftrag mit Phichtenhaft
Wissensspaicher-Blatt mit drei Priffragen

sind. Ein Zuriick nicht

[m]

Entscheidung.

Der Projektauftrag des gewahiten Projekis ist vollstandig:
Ausgangsiage, SMART-Zisle mit Messgrofe, Nicht-Ziele,
Unfang, Termine, Budgetrahmen, Beteligte, Risiken,

L

[) Die Durchfa

technisch, terminlich, wirtschattich, rechtich und personell;
Projekidauer, Resarve bis AT 50 und Endgatum sind
gerechnef

e rianalyse nutzt die Kriterien und Gewichte der
Leitung Vorfeldbetrieb, jede Note ist mit einem Satz und
ainem Teinutzen und i

]

[m]

Das Pilichtenheit beantwortet jede Anforderung L1 bis L8

des Lastanhefts mit siner Lasung und einem
brahmekriterium,

Stakeholderliste und Risikoliste liegen vor; jedes Risio ab

Risikozahl 12 hat sine GegenmaBnahme mit

nachvollziehbar gerechnet.

[0 Die Empfindiichkeiispriifung zeigt, ab welcher Note oder
welchem Gewicht die Rangfolge Kiopt.

[ Die Entscheidungsvariage auf einer Saita nennt das.
gewahite Projekt, die Griine und den Preis der

Das Kundengesprich ist gefhrt und protokoliiert; die
Leitung Vorfeldbetrieb hat Projektaufirag und Pflichtenheft
‘abgezeichnot (Mailenstein M1).

Das Wissensspeicher-Blatt ist vollstandig; drei Priifiragen
tiogen vor.

Unsere eigenen Kriterien, im Planning mit dem Auftraggeber vereinbart:

KREUZREVIEW AUFTRA

UNSER SPRINTZIEL, IN EIGENEN WORTEN

M1 DATUM

Die Lage éindert sich

rnangebot 1. Der Hersteller meldet fir den Umformer in Projekt A 35 stati 25 Arbeitstage Lieferzet.

Die Lage éindert sich - Lernangebot 2. Dic Vorfeldkontrolle erlaubt Arbeiten auf der Position nur noch zwischen 23 und § Ubr.

ELTutor LF 12 Projekt fold - Storycard Teil 1 - Vordersits

Vorderseite - Teil 1

LF 12 - STORVCARD TEIL 1 - ROCH MAME ___ KLASSE
STORYCARD : TEIL 1 - RUCKSEITE
ANSCHLUSS
DAS BRINGT IHR MIT HIER GEHT ES WEITER
- den abgezeichneten Projektauftrag des Projekibiiros - Teil 2+ Schaffen wir es bis zum Sommerflugplan?: Zeit-
aus Sprint und Arbeitsplanung
« die Karten Vorfeld V 13 bis V 15 auf einen Blick” und « Eure Lemprodukie gehen in Meilenstein M1
<Projektmanagement auf einen Blick" im = Kontrolle Teil 1 und dein Kompetenzmodell im Kurs
Wissensspeicher

Lernangebot 1 (Drei Projekte, eine Wahl) und
Lemangebot 2 (Projekiauttrag, Zisle und Lastenheft)
Tabellenbuch Elekirotechnik, Taschenrechner oder eine
Tabellenkalkulation, Moderationskarten, Stfiz und
Pinnwand

KOMPETENZMODELL

Kompetenz 1 - Projeke beschrelben, bewerten und beaufiragen Gehdrt: du weil, dass es das giot. Verstandan: du wendest es mit
Unterlagen an. Erklart: du bringst es anderen ohne Unterlagen bel. Kreuzs im Planning und in der Retrospekiive an, mitzwel Farben.

ICH KANN .. GEHORT VERSTANDEN ERKLART

" an ainem e nmag, zaticn 0 0
begranat, mit sigonsm Zielund siganar Organisation

O

das Einsatzgebiet eines Projokts beschreiben und sagen, wer die neue Anlage nutzt
und wer sie bestelt,

.. die Durchiahrbarkeit eines Projekis technisch, terminlich, wirtschaftich, rachtiich und
personall bewerten

.. aus Vorlauf, langster Lieferkette und Restarbeiten abschitzen, ob ein Projekt bis zu
‘sinem festen Temmin fartig wird,

.. Kiiterien Mindmap zu
ordnen.

eine Nutzwertanalyse mit Kriterien, Gewichten und Skala durchfiihren und ihre
Empfindiichkeit priifen.
. Projekiziele SMART formuiieren, Muss- von Kannzielen trennen und Nichi-Ziele:
benennen.
.. Lastenheft und Pfichtenheft unterscheiden Lnd zu jeder Anforderung eine Losung mit
Abnahmekiterium schreiben.
.. Risiken nach Eintritiswahrscheiniichieit und Auswirkung einschatzen und
GegenmaBnahmen festiagen.

.. sine. im mahraran

oy t i vorbersiten, filhren und

.. unsere Projekiwahl nach Meilenstein M1 begrinden und sagen, was sie ins Wanken
bringen wiirde.

000 000D ooo
000 000D O0ooao
000 0 0o0o00oooo

Was bringt mich jetzt am meisten weiter?

v Die Lage andert sich

Hinten

v Retrospektive

RETROSPEKTIVE

DAS HAT GETRAGEN DAS HAT GEBREMST DAS ANDERN WIR IM
NACHSTEN SPRINT

WO STEHT DIE KARTE?

[ orren 5 Warserr £ Review ) rermic

ELTutor LF 12 - Projekibiro Vorfeld - Stor 1-Rickseie ELTutor o

ords - Seita2 vn 2

Rickseite - Teil 1

v Story: was gebraucht wird und wozu

v Das liefert ihr ab

v Akzeptanzbedingungen und eure eigenen Kriterien
v Euer Sprintziel

v Anschluss: was ihr mitbringt, wo es weitergeht
v Kompetenzmodell, vorher und nachher

v Status der Karte auf dem Board

Im Auftrag jedes Teils, Reiter ,,Agiles Lernen®.
Doppelseitig drucken.
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SO LAUFT JEDER TEIL

Funf Stationen

1 2 3 2l 5

Storycard Lernangebote Losungen Review Retrospektive

Planning: Hier lernt ihr das und Kontrolle Abnahme durch Kompetenzmodell

Sprintziel Fach. Erst nach eurem das andere Team. ankreuzen, eine

aufschreiben. Versuch. Anderung
festhalten.

Erst selbst, dann die Losung. Wer die Losung liest, bevor er es selbst versucht hat, merkt
sich den Weg nicht.
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WENN IHR NICHT WEITERKOMMT

Die Hilfe-Treppe

1 2 3
Lernpartner Team nebenan Lernbegleiter
Zuerst fragst du ihn. Wer an derselben Stelle sitzt, hilft. Die Lehrkraft fragt nach und klart

den nachsten Schritt.
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FREIGABE

Nutzt den Kurs, wie es fur euch passt

Als Lehrkraft Als Lernende

v" den ganzen Kurs als Projekt fahren v' im eigenen Tempo selbst lernen
v einzelne Teile in 90-Minuten-Blocken einsetzen v Verpasstes nacharbeiten

v" Storycards und Folien in den eigenen Unterricht v gezielt auf die Prufung vorbereiten
ubernehmen

v Lernangebote in der Reihenfolge nutzen, die euch
v  drucken, kopieren und an eure Klasse anpassen weiterhilft

Der Kurs ist ein Angebot, kein Pflichtprogramm. Nehmt, was euch weiterbringt. Drucken,
Kopieren und Weitergeben im Unterricht ist ausdrucklich erwlnscht.
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JETZT GEHT ES LOS

Drei Schritte fur heute

1 2 3

Anmelden Storycard Einfuhrung Erstes Planning

Kurs starten und die Startseite FUr jedes Team doppelseitig Projektauftrag lesen, Ruckfragen
lesen. drucken. stellen, Rollen verteilen, Sprintziel

aufschreiben.
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